

平成30年度事業計画 鹿児島, 南薩, 北薩

(H30.12.7更新)

※実施予定面積, 時期等は, 現地の状況により, 変更する場合があります。

	工事場所	旧市町村	位置	入札方法	工期	事業種	予定面積	発注時期
鹿児島	いちき串木野市	串木野	荒川	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	11.47ha	発注済
	鹿児島市	鹿児島	五ヶ別府町	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	7.84ha	発注済
	鹿児島市	郡山	中山町	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	5.18ha	発注済
	いちき串木野市	串木野	荒川	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	6.94ha	発注済
	いちき串木野市	市来	大里	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	7.60ha	発注済
	鹿児島市	郡山	四俣	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	5.95ha	発注済
	日置市	東市来		指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	6.23ha	発注済
	日置市	吹上町	吹上	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	5.31ha	発注済
	鹿児島市	郡山	郡山岳	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	5.95ha	発注済
	鹿児島市	松元	直木町	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	15.90ha	2月
	鹿児島市	松元	直木町	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	7.15ha	2月
	日置市	吹上	湯ノ浦	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	15.90ha	2月
南薩	南さつま市	大浦町		指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	12.14ha	発注済
	南さつま市	加世田	内山田	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	9.93ha	発注済
	南さつま市	金峰町	白川	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	8.27ha	発注済
	南さつま市	加世田	武田	指名競争入札	30~60日	間伐(搬出)	2.59ha	発注済
	南九州市	知覧町	厚地・塩谷	指名競争入札	60~70日	間伐(搬出)	3.34ha	発注済
	南九州市	川辺町	上山田・野崎	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	6.31ha	発注済
	南さつま市	金峰町	尾下	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	18.89ha	発注済
	南九州市	川辺町	清水	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	9.59ha	発注済
	南九州市	知覧町	厚地・塩屋	指名競争入札	60~70日	間伐(搬出)	4.53ha	発注済
	南九州市	知覧町	郡	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	11.31ha	発注済
	南さつま	大浦	高尾丸	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	17.11ha	2月
	南さつま	笠沙	西部	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	6.71ha	2月
	南九州市	川辺	清水	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	6.08ha	2月
	南さつま市	坊津町	久志	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	12.82ha	検討中
北薩	さつま町		平川	指名競争入札	30~60日	間伐(搬出)	2.92ha	発注済
	出水市	出水	上大川内	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	9.60ha	発注済
	長島		城川内	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	16.49ha	発注済
	薩摩川内	祁答院	下手	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	5.93ha	発注済
	さつま町	鶴田	紫尾	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	16.76ha	発注済
	さつま町	薩摩	求名	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	6.07ha	発注済
	出水市	出水	武本	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	11.00ha	発注済
	阿久根市		鶴川内	指名競争入札	60~70日	間伐(搬出)	4.90ha	発注済
	薩摩川内市	樋脇	市比野	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	11.01ha	発注済
	薩摩川内市	祁答院	上手・下手	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	5.93ha	発注済
	さつま町	薩摩	求名	指名競争入札	60~70日	間伐(搬出)	4.15ha	発注済
	さつま町	薩摩	求名	指名競争入札	60~70日	間伐(搬出)	3.48ha	発注済
	長島	長島	指江	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	8.93ha	発注済
	薩摩川内市		百次	指名競争入札	60~70日	間伐(搬出)	3.89ha	発注済
	薩摩川内市	入来町	浦之名	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	10.66ha	発注済
	薩摩川内市	入来町	浦之名	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	11.62ha	発注済
	薩摩川内市	祁答院	上手・下手	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	13.03ha	検討中
	出水市	出水	野田	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	6.05ha	検討中
	さつま町	薩摩	求名	指名競争入札	60~70日	間伐(搬出)	4.47ha	検討中
	さつま町	宮之城	久富木・広瀬・白男川	指名競争入札	60~70日	間伐(搬出)	4.31ha	検討中
長島		差し	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	9.62ha	2月	
薩摩川内	樋脇	市比野	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	10.38ha	2月	

平成30年度事業計画 始良・伊佐, 大隅, 熊毛 (H30.12.7更新)

※実施予定面積, 時期等は, 現地の状況により, 変更する場合があります。

	工事場所	旧市町村	位置	入札方法	工期	事業種	予定面積	発注時期
始良・伊佐	始良市	蒲生町	白男・米丸	指名競争入札	110~130日	間伐(搬出)	20.01ha	発注済
	霧島市	横川	上ノ	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	14.37ha	発注済
	霧島市	牧園	万膳	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	18.85ha	発注済
	湧水町	吉村	川添	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	17.16ha	発注済
	湧水町	吉村	中津川	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	10.31ha	発注済
	霧島市	隼人	小浜, 朝日	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	11.31ha	発注済
	霧島市	隼人	松永	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	10.21ha	発注済
	伊佐市	菱刈	南浦・田中	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	6.37ha	発注済
	始良市	蒲生町	米丸	指名競争入札	30~60日	間伐(搬出)	2.86ha	発注済
	霧島市	福山	福山・福沢・嘉例川	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	9.18ha	発注済
	伊佐市	大口	川岩瀬・飛掛	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	15.71ha	発注済
	伊佐市	大口	川岩瀬	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	4.29ha	発注済
	霧島市	霧島	永水	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	10.08ha	発注済
	始良市	蒲生町	北・米丸	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	9.62ha	2月
	伊佐市	湧水	栗野	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	10.38ha	2月
	霧島市	国分	川原・川内・郡田	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	5.52ha	検討中
大隅	錦江町	大根占	城元	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	15.28ha	発注済
	南大隅町	根占	根占	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	9.58ha	発注済
	肝付町	高山	波見	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	7.49ha	発注済
	肝付町	内之浦	南方	指名競争入札	60~70日	間伐(搬出)	3.93ha	発注済
	鹿屋市	輝北	諏訪原	指名競争入札	70~80日	間伐(搬出)	5.57ha	発注済
	肝付町	高山	後田	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	9.11ha	発注済
	肝付町	高山	後田	指名競争入札	60~70日	間伐(搬出)	4.92ha	発注済
	南大隅町	佐多	伊座敷	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	11.37ha	発注済
熊毛	中種子町		牧川	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	14.08ha	発注済
	中種子町		増田	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	16.66ha	発注済
	西之表市		西之表	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	16.96ha	発注済
	西之表市		西之表	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	12.98ha	発注済
	中種子町		牧川	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	9.67ha	発注済
	西之表市		奥嵐	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	10.00ha	2月
	西之表市		安城	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	15.16ha	検討中

平30年度事業計画 屋久島 (H30.12.7更新)

※実施予定面積, 時期等は, 現地の状況により, 変更する場合があります。

	工事場所	旧市町村	位置	入札方法	工期	事業種	予定面積	発注時期
屋久島	屋久島		船行	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	14.14ha	発注済
	上屋久		小瀬田	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	12.91ha	発注済
	屋久島		栗生	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	18.88ha	発注済
	上屋久		永田	指名競争入札	80~90日	間伐(搬出)	14.66ha	発注済
	屋久島		安房	指名競争入札	130~150日	間伐(搬出)	34.77ha	1月